

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» «МАИ»
Студгородок

наименование организации
г. Москва, ул. Константина Царева, д.12, к.1

адрес здания
г. Москва
« 4 » марта 2026г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятий	Дата выполнения
1	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и настройка запорно-регулирующей арматуры на соответствие температурного графика	25.04.2026г.- 07.05.2026г.
2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, «спускников» и регулирующей арматуры на предмет работоспособности, герметичности и теплоизоляции	28.04.2026г.- 23.05.2026г.
3	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры горячего водоснабжения и отопления на соответствие режимной карте и требованиям САНПиНа	25.04.2026г.- 07.05.2026г.
4	Метрологическая проверка манометров и биметаллических термометров, замена вышедший из строя	05.05.2026г.- 30.05.2026г.
5	Промывка: - теплообменников ГВС и отопления; - внутренней системы отопления	02.06.2026г.- 11.06.2026г.
6	Гидравлические испытания теплосетевого контура теплового пункта включая трубопроводы и теплообменники на давление 10 ати	16.06.2026г.- 20.06.2026г.
7	Гидравлические испытания внутренней системы отопления на давление 6 ати	16.06.2026г.- 20.06.2026г.
6	Гидравлические испытания разводящих сетей отопления на давление 16 атм.	25.05.2026г.- 04.06.2026г.
8	Предъявление результатов подготовки теплового пункта, внутренних и разводящих сетей отопления представителю ПАО «МОЭК»	23.06.2026г.- 25.07.2026г.
9	Совместные температурные испытания	25.08.2026г.- 27.08.2026г.
10	Подготовка технической документации ЦТП № 20-03-0316/079	25.04.2026г.- 01.08.2026г.

Согласовано

представитель ПАО «МОЭК»

Утверждено

представитель организации

